

Gemeente

Asten

*Toelichting  
procesaankpak*

*Binnensport Asten*

*d.d. 20-09-2023*



## **Agenda**

- Aftrap Wethouder & Kennismaking Projectleider Dietmar Schrijnemakers
- Bestuursopdracht
- Proces aanpak
- Informatie
- Afronding






## **Bestuursopdracht**

*“Hoe realiseren we, onder regie van de gemeente, samen met inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden een nieuwe binnensportaccommodatie, inclusief overdekt zwembad in of nabij de kern Asten met voldoende draagvlak onder de gebruikers die betaalbaar is voor zowel de gemeente als de gebruikers en die minimaal 40 jaar meegaat ?”*



## **Procesaanpak**



HICE REALISEREN WE, ONDER REGIE VAN DE GEMEENTE, SAMEN MET INWOONERS, VERENIGINGEN EN ANDERE BELANGHEBBENDE EEN NIEUWE BINNENSPOORTACCOMMODATIE, INCLUSIEF OVERDEKT ZWEMBAD IN OF NADE BIJ DE WERK ARBEID MET VOLDOENDE DRAAGWIJK ONDER DE GEBRUIKERS DIE BETAALBAAR IS VOOR ZOWEL DE GEMEENTE ALS DE GEBRUIKERS EN DIE MINIMUM 40 JAAR MEEGAAT

TOEKOMST BINNENSPOORT-ASTEN

FASE 2+3

PVE
SCHEMIO
TM
VERSTELLEN
REALISEREN



## **Informatie**

website gemeente Asten: **[www.asten.nl/binnensport](http://www.asten.nl/binnensport)**

vragen / info / aandachtspunten: **[binnensport@asten.nl](mailto:binnensport@asten.nl)**





## **Doorlooptijd**

Fase 1: Vooronderzoek 2023/2024


Fase 2: Scenario & locatiekeuze 2024/2025

Fase 3: Aanbesteden & realiseren 2026/2027



## Afronding

Vragen / feedback /  
aanvullingen / aandachtspunten ?







- Dank voor jullie aanwezigheid & al jullie vragen.

