

Gemeente



Bijeenkomst Herinrichting Emmastraat Wolfsberg





- 1) Doel van de avond
- 2) Korte terugblik
- 3) Toelichting door de aannemer
- 4) Vragen en opmerkingen

Doel van de avond

Informeren over de planning en uitvoeringswijze van het werk.

Niet

wel of geen parkeervak/boom/etc.

Maar

Waar begint de aannemer

Kan ik aan huis komen

Hoe lang gaat het duren

.....



Herinrichting Emmastraat Wolfsberg

- 1) Doel van de avond
- 2) Korte terugblik**
- 3) Toelichting door de aannemer
- 4) Vragen en opmerkingen



Herinrichting Emmastraat Wolfsberg

Plangebied:






Terugblik

Wat gaan we doen:

- Parkeerstrook aan even zijde van de weg
- Rode fietsstroken
- Smalle rijbaan, smalle trottoirs
- Obstakel nabij Hoogstraat verval
- Ter plaatse van inritten komt afwijkende bestrating.
- Ruimte voor bomen
- Nieuwe lichtmasten



Herinrichting Emmastraat Wolfsberg



Vorbereidend werk in 2017
En nu gaan we daadwerkelijk van start





Herinrichting Emmastraat Wolfsberg

- Ja, u zult overlast ervaren van het werk.
- Ja, u kunt enig moment niet aan huis komen met de auto.
- Ja, we pogen de overlast te beperken.





Aangegeven dat we nog bij u terugkomen zodra de aannemer bekend is en deze iets kan toelichten over de fasering en werkwijze.



Herinrichting Emmastraat Wolfsberg

- 1) Doel van de avond
- 2) Korte terugblik
- 3) Toelichting door de aannemer
- 4) Vragen en opmerkingen



HERINRICHTING WOLFSBERG

Werkzaamheden:

- Opbreken verhardingen
- Grondwerken
- Vervangen kolkaansluitingen
- Aanbrengen funderingslaag
- Aanbrengen elementenverhardingen
- Aanbrengen asfaltverharding
- Planten bomen



FASERING WERKZAAMHEDEN

Fase 1 Zagerhof - Tankstation

- Uitvoeringsduur 2 weken
- Aanbrengen asfalt onderlagen na 4 weken in combinatie met fase 2
- 2 weken afgesloten voor verkeer en tijdens aanbrengen asfalt
- Te allen tijde te voet bereikbaar
- Verzamelen huisvuilcontainers en oud papier aannemer
- Bij calamiteiten is de straat voor hulpdiensten te allen tijde bereikbaar
- Tijdens fase 2 is de Zagershof bereikbaar via puinbaan fase 1






FASERING WERKZAAMHEDEN

Fase 2 Zagershof – huisnummer 74

- Uitvoeringsduur 3 weken
- 3 weken afgesloten voor verkeer en tijdens aanbrengen asfalt
- Te allen tijde te voet bereikbaar
- Verzamelen huisvuilcontainers en oud papier aannemer
- Bij calamiteiten is de straat voor hulpdiensten te allen tijde bereikbaar






FASERING WERKZAAMHEDEN



Fase 3 Tankstation – Hoogstraat

- Uitvoeringsduur 5 weken
- 5 weken afgesloten voor verkeer en tijdens aanbrengen asfalt
- Te allen tijde te voet bereikbaar
- Verzamelen huisvuilcontainers en oud papier aannemer
- Bij calamiteiten is de straat voor hulpdiensten te allen tijde bereikbaar






FASERING WERKZAAMHEDEN

Fase 4 Hoogstraat - rotonde

- Uitvoeringsduur 4 weken
- 4 weken afgesloten voor verkeer
- Tijdens aanbrengen asfalt deklaag in fase 1 t/m 4 is het werkvak 2 dgn afgesloten voor verkeer
- Te allen tijde te voet bereikbaar
- Verzamelen huisvuilcontainers en oud papier aannemer
- Bij calamiteiten is de straat voor hulpdiensten te allen tijde bereikbaar





FASERING WERKZAAMHEDEN



Volgens de planning is de rijbaan per fase op de volgende momenten afgesloten:

- Fase 1, van Zagershof tot Tankstation, 12 maart t/m 20 maart.
- Fase 2, van Zagershof tot Emmastraat 74, 20 maart t/m 6 april.
- Fase 3, van Tankstation tot Hoogstraat, 9 april t/m 7 mei.
- Fase 4, van Hoogstraat tot de rotonde Hemelberg, 7 mei t/m 1 juni.

Bovenstaande betreft een planning. De voortgang van de werkzaamheden is mede afhankelijk van het weer. Het kan zijn dat de planning bijgesteld moet worden. Voordat een volgende fase in gaat worden de aanwonende hierover in kennis gesteld.



COMMUNICATIE

- Bewonersbrief (voor elke fase voor direct aanwonende)
- Nieuwsbrief gemeente Asten
- Emailadres info@horsesenwegenbouw.nl
- Afspraak uitvoerder / Toezichthouder (contactgegevens staan in de bewonersbrief)



Herinrichting Emmastraat Wolfsberg

- 1) Doel van de avond
- 2) Korte terugblik
- 3) Toelichting door de aannemer
- 4) Vragen en opmerkingen

Tot slot

vragen met betrekking tot planning/uitvoering

Aannemer

Overige vragen of bij problemen
bel gerust de Gemeente (tel. 671212).

Dank voor uw aandacht