
Binnensport Asten

Werksessie locatie en scenario studie
d.d. 24 maart 2025



Korte terugblik

 Bestuursopdracht

 Herijking bestuursopdracht
Scenario’s: 

− Doorexploiteren, 

− Herijken (grote renovatie) en 

− Nieuwbouw (noodzakelijk)



Omgevingsontwikkeling

 Asten in Balans
 Lopende ontwikkeling, medio juni beeldvorming

 Netcongestie
 Verplaatsing bestaande aansluiting binnen de gemeente Asten mogelijk



Scenario’s

 Doorexploiteren - 5 jaar

 Herijken (grote renovatie) – 15 jaar

 Nieuwbouw (variant Noodzakelijk) – 40 jaar



Scenario Doorexploiteren

 D0
 doorexploiteren (instandhouding)

 D1
 doorexploiteren (MJOP onderhoud) 



Scenario Herijken (grote renovatie)

 H0
 herijken (grote renovatie complex de Schop en 

onderhoud Schoolstraat) 

 H1  
 Herijken (grote renovatie complex de Schop en 

nieuwbouw gymzaal als vervanging Schoolstraat bij 
complex de Schop) 

 Herontwikkeling oude Schoolstraat locatie onderzoeken



Scenario H0

Bestaand 
(complex de schop)
ca. 4.100 m2 BVO

79 parkeerplaatsen en 4 bus 
opstelplaatsen



Scenario H1



Scenario Nieuwbouw 

  Ruimtelijk PVE - Noodzakelijk

  

  Mogelijke locaties



Scenario Nieuwbouw – ruimtelijk PVE



Scenario Nieuwbouw (noodzakelijk)

  Locatie studie – mogelijke locaties 



Locatie 
Nieuwbouw 



Locatie 
Nieuwbouw 



Locatie 
Nieuwbouw 



Scenario Nieuwbouw (noodzakelijk)

   Twee (vooralsnog) mogelijk locaties 
   Lienderweg

   Beatrixlaan  

  

  N0 
 Nieuwbouw (variant noodzakelijk) – Lienderweg

− Sub variant – fasering (zwembad exploitatie lopende tijdens de bouw)

− Sub variant – gehele sloop en nieuwbouw (geen exploitatie tijdens de bouw)

  N1
 Nieuwbouw (variant noodzakelijk) - Beatrixlaan 

 Herontwikkeling vrijkomende locatie Lienderweg en Schoolstraat



Scenario Nieuwbouw – Lienderweg - N0



Scenario Nieuwbouw – Lienderweg N0(1)



Scenario Nieuwbouw – Lienderweg – N0(2)



Scenario Nieuwbouw – Beatrixlaan – N1



Scenario Nieuwbouw – Beatrixlaan – N1

Nieuwbouw
ca. 5.600 m2 BVO

350 parkeerplaatsen
4 bus opstelplaatsen
104 fietsenstalling



Scenario Nieuwbouw – Beatrixlaan – N1

Nadere afstemming 

Voetbalclub NWC 
(veld 2) noodzakelijk



Toetsingscriteria



Toetsingscriteria

• In welke mate zijn de ruimtelijke behoeften van de noodzakelijke
voorzieningen/activiteiten van de huidige gebruikers verwerkt?

• Wat zijn de benodigde vergunningen en/of verwervingen ?

• In welke mate is de voorziening binnen tijdsbestek van vier jaar te realiseren ?

• In welke mate is uitbreiding mogelijk in de toekomst voor andere partijen zoals 
fysio, gezondheidsconsulenten, masseur e.d ?

• In hoeverre is het mogelijk om andere ruimtes/velden in de nabijheid te 
gebruiken?

• Wat is de impact op de omgeving ?

• In welke mate heeft de gemeente invloed op de totale exploitatie? 

• In welke mate is de ruimtelijke indeling en opdeling multifunctioneel te gebruiken ? 

• In welke mate is de totale exploitatie afhankelijk van commerciële gebruikers?

• In welke mate is het mogelijk om vrijwilligers in te zetten (EHBO, BHV, 
wedstrijdleiding ed)?

• In welke mate kan de ambitie voor de komende 10 jaar gerealiseerd worden?

• In welke mate is duurzaamheid vertaald in energieverbruik en materialisatie? 

• Hoe is de bereikbaarheid, toegankelijkheid en verkeersveiligheid voor alle 
gebruikers?

• In welke mate zijn de activiteiten en de beheerder te verbinden met andere 
gemeentelijke beleidsterreinen zoals onderwijs, gezondheid, welzijn, cultuur?

• Hoe zijn de parkeermogelijkheden?

• In welke mate passen de investeringen binnen de bandbreedte van € 14.000.000,-
tot € 24.000.000,- (excl. btw, prijspeil 2026 – aanbesteding) ?

• In welke mate passen de jaarlijkse gemeentelijke exploitatielasten (o.a. 
onderhoud, personeel en inkomsten) binnen de bandbreedte van € 350.000,- /jaar  
tot € 850.000,- /jaar (excl. kapitaallasten en in het startjaar 2028)?

• In welke mate zijn de tarieven van de gebruikers marktconform en in lijn met de 
aangrenzende gemeentes? (prijspeil 2024 als basis benoemen)? 

• Wat is het financieel risico voor de gebruikers, gemeente en beheerder, over de 
eerste 10 jaar gezien ?

• In welke mate zijn er subsidies binnen te halen (via sponsoring, sportbonden, 
sportakkoord)?



PAUZE

  Tijd voor een kopje koffie 

  Tekeningen ophangen



Afsluiting 

  Vragen ?



Afsluiting 



Afsluiting 



Feedback

  Structuur ontwerpen & locaties
 Zoek relatie met de toetsingscriteria 

 Aandachtspunten voor het vervolg zijn welkom

 

  4 weken ter inzage bij sportcomplex de Schop en Gemeentehuis

     dus feedback uiterlijk 22 april 2025

  Feedback mag per mail op binnensport@asten.nl of aan de   
  receptie of aan de kassa afgeven

mailto:binnensport@asten.nl


Eerste indruk ?

  Eerste indruk ? 

 

  vragen binnensport@asten.nl

mailto:binnensport@asten.nl


Inzicht in vooruitzicht

  Wat kunnen jullie de volgende keer 
  verwachten op 26 mei 2025 ?



Inzicht in vooruitzicht

  Toetsingsmatrix & toelichting

  Gereed voor beoordeling en 
  persoonlijk voorkeursscenario te bepalen

 

  Vervolg proces na beoordeling tot raadsbesluit



Afsluiting 

  Vragen ?



Afsluiting

VRAGEN ?

binnensport@asten.nl
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